

Приложение № 1
к Положению

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7B238928F79C2FCE6FC8E0186DE1F0BE7B871395
Владелец Грибов Денис Евгеньевич
Действителен с 07.09.2022 по 01.12.2023

Д.Е. Грибов

от 16 января 2023 г.

**План мероприятий по созданию молодежных медиацентров в профессиональных образовательных организациях
(далее – Медиацентры, ПОО)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Элементы и краткое описание процесса	Результат по процессу	Промежуточный результат	Срок
	1	2	3	4	5
	Организационный трек / Организационный этап				
				Запущен процесс создания Медиацентров	Январь 2023
				Созданы Медиацентры по округам	Февраль – ноябрь 2023
2	Проведение исследования Медиацентров ПОО	Проведение исследования коммуникационной работы ПОО с внешней и внутренней целевой аудиторией, изучение и	Выявлена специфика функционирования Медиацентров ПОО, даны рекомендации по их работе	Проведено исследование Медиацентров ПОО и составлены	Декабрь 2022 – январь 2023

		сегментирование Медиационных ЦО, исследование целевых аудиторий		рекомендации	
3	Организация работы координационного центра на уровне федерального округа (далее – ФО)	Определение координационного центра, регионального координатора, проведение необходимых административно-управленческих решений	Создано не менее 5 координационных центров в ФО	Организована работа на уровне каждого ФО	Декабрь 2022 – август 2023

4	Создание информационных ресурсов	Организация работы информационных ресурсов: сайт, социальные сети, чат для руководителей Медиационных ЦО	Сайт, группа в ВКонтakte, каналы в Телеграм, Rutube	Запущена работа сайта и социальных сетей	Февраль – май 2023
				Протестирована работа сайта и социальных сетей	Март – июнь 2023
				Сайт и социальные сети наполнены образовательным и новостным контентом	Март – декабрь 2023
				Создание брендбука, проведение аналитической работы	Декабрь 2022 – март 2023
				Проведение аналитической работы	Январь – март 2023
				Разработка и утверждение брендбука	Апрель 2023
				Подготовлен отчет	Ноябрь 2023
				Представлен отчет	Декабрь 2023

Образовательный и методический трек / Образовательный и методический этап

7	Разработка программы повышения квалификации для руководителей Медиационных ЦО	Разработка и утверждение программы повышения квалификации, разработка учебно-методических материалов	Разработана учебная программа	Разработана учебная программа	Декабрь 2022 – апрель 2023
8	Разработка программы дополнительного профессионального образования	Разработка и утверждение программы дополнительного профессионального образования для студентов,	Разработана учебная программа	Разработана учебная программа	Декабрь 2022 – апрель 2023

	образования для студентов	разработка учебно-методических материалов			
				Разработаны учебно-методические материалы	Декабрь 2022 – апрель 2023
				Публикация учебно-методических материалов на информационных ресурсах	Апрель – июнь 2023
	Проведение обучения по программе повышения квалификации для руководителей Медиациентров	Проведение обучения руководителей Медиациентров с применением дистанционных образовательных технологий с выдачей документов о прохождении обучения	Обучение прошло не менее 150 человек	Обучение проведено	Сентябрь – ноябрь 2023
				Проведено обучение, с применением дистанционных образовательных технологий, учебно-методические материалы загружены на сайт	Апрель - октябрь 2023
				Проведен интенсив в рамках мероприятия, посвященного среднему профессиональному образованию, организованного Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт	Апрель – декабрь 2023

				развития профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО ИРПО)	
				Проведены вебинары для руководителей Медиациентров	Февраль 2023 Май 2023 Август 2023 Ноябрь 2023
	Организация методических вебинаров для руководителей	Проведение вебинаров/установочных совещаний по вопросам координации деятельности Медиациентров	Проведено не менее 4 вебинаров	Подготовлен отчет	Ноябрь 2023
				Представлен отчет	Декабрь 2023
				Представлен отчет	Декабрь 2023
Трек ивентов / Этап организация специальных мероприятий					
				Объявлен конкурс среди Медиациентров	Май 2023
				Подведены итоги конкурса	Сентябрь 2023
				Проведено награждение Медиациентров в рамках мероприятий ко Дню среднего профессионального образования	Октябрь 2023

	Организация и проведение выездных образовательных интенсивов (по ФО)	Проведение выездных образовательных интенсивов для студентов и руководителей Медиациентров	Проведены интенсивы в 3 ФО	Разработаны учебно-методические материалы для интенсивов, отобраны спикеры	Апрель 2023
				Проведены выездные интенсивы в ФО	В течение второго полугодия 2023 года
	Проведение панельной дискуссии руководителей ПОО и Медиациентров	Проведение панельной дискуссии/круглого стола в рамках мероприятий, посвященных среднему профессиональному образованию, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО	Проведено не менее 1 панельной дискуссии/круглого стола	Проведена панельная дискуссия/круглый стол	Июнь – декабрь 2023
				Подготовлен отчет	Ноябрь 2023
				Представлен отчет	Декабрь 2023
Рейтинговый трек / Рейтинговый этап					
				Скорректирована система мониторинга	Январь 2023
				Проведен мониторинг	Февраль – май 2023 Август – октябрь 2023
				Презентация итогового рейтинга	Ноябрь 2023